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Coa el objeto de evaluar el estado de avance del estudio se realizaron entre 
los d£a8H.;.y 12 de presente mes varias reuniones con participación dé fun-
cionario* de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano 
del Seguro Sqclal (XMSS), los funcionarlos de las empresas eléctricas del 
Istmo asignados.al proyecto y personal de la Sección de Recursos Naturales 
y Energía de CEPAL. 
El objetivo fundamental de estas reuniones fué tomar algunas acciones 
que penal,tan,asegurar el cumplimiento de los plazos previstos en el crono-
grama incluido en el informe CEPAL/CCE/SC.5/GRIE/III/2. 
< Las reuniones citadas permitieron llegar a algunas conclusiones de 
interés para el desarrollo del estudio: 
a) Estado de avance del programa con respecto al cronograma 
. La actividad 1 "complementación, análisis y actualización de la 
información básica" fue preparada oportunamente en cada país de acuerdo con 
el programa, 
- . La; actividad 2 "preparación de la información para los'modelos',' ,para 
la;cual se habían destinado los meses de octubre y noviembre requirió un 
tiempo mucho menor debido a que los cuestionarlos' preparados por la CEPAL 
y que fueron iniciados en cada pafs contenían, en general, la información 
prácticamente preparada para entrar ai modelo. 
La actividad 3 "análisis de características, de sistemas existentes 
y programados" está siendo desarrollada por los consultores de acuerdo con 
programa. < 
La actividad A "aplicación del modelo CONCENTRABLE"-^ estaba prevista 
para ser desarrollada en los meses de diciembre y enero. • Debido al adelanto 
de la actividad 2 fue posible comenzarla anticipadamente en la cuarta semana 
de octubre. 
La actividad .5 "aplicación del MNI" está programada pará comenzarse 
en enero de 1976; pero se ha decidido adelantarla para mediados de diciembre. 
1/ La CFE ha sugerido postergar por ahora la utilización del Modelo CHITA, 
debido, por una parte, a que adn no está plenamente desarrollado y por 
otra a la conveniencia de concentrarse en los modelos fundamentales. 
/b) Facilidades 
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b) Facilidades de computación 
Pese a que el programa de trabajo se está cumpliendo dentro de los 
plazos previstos se han presentado ciertas dificultades con el procesamiento 
dé datos que han impedido un avance más decidido y que, de no ser solucio-
nados, ocasionarían retrasos, Al respecto se ha estudiado la forma de solu-
cionar dichas dificultades como se indica más adelante. 
Como se sabe, el proceso de los programas se está realizando en el 
computador IBM 370 del IMSS al que, hasta ahora se tenia acceso dos veces 
al día. Esta frecuencia resultó insuficiente para pasar los modelos con la 
velocidad necesaria para cumplir el programa de trabajó. Una gestión rea-
lizada ante el IMSS permitió aumentar la frecuencia de modo que se tendrá 
acceso hasta 4 veces por día segtfn esquema que se adjunta como anexo 2, 
con lo que se estima que no habrá retrasos por este motivo. 
Otro problema que ha ocasionado atrasos es la falta de una perforadora 
de tarjetas en las oficinas de la CEPAL. Hasta ahora se habían estado utili 
zando las facilidades de perforación del IMSS, pero el proceso tardaba 
demasiado. Este problema también ha sido solucionado mediante el arrenda-
miento de una perforadora exclusivamente para el proyecto, la cual está 
siendo instalada én la oficinas de la CEPAL* 
c) Asesoría por parte de la CFE 
Las pláticas de tipo general sobre metodología y descripción de los 
modelos se realizaron durante el mes de octubre. La descripción detallada 
del Modelo CONCENTRABLE, se impartió simultáneamente. En la actualidad, al 
mismo tiempo que se trabaja en las corridas del Modelo CONCENTRABLE, se está 
impartiendo instrucción detallada sobre el Modelo MNI. 
Con el objeto de mejorar el rendimiento del grupo de trabajo, la CFE 
ampliará la asesoría, duplicando el tiempo que sus Ingenieros dedican al 
proyecto e Incluyendo dentro de la Instrucción un cursillo sobre control 
óptimo y programación no lineal. 
/d) Programa 
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d) Programa de traba jo 
Las. medidas enunciadas anteriormente han permitido elaborar el programa 
de trabajo para los. próximos tres meses que se adjunta en el anexo 3, con el 
cual se pretende adelantar el estudio aproximadamente un mes en relación al 
cronograma antes mencionado y permitir así la aplicación del Modelo NOTA 
AZUL, que no había sido considerado en áquel. Este programa está basado 
en la realización de cada una de las actividades propuestas al máximo de 
eficiencia y sin retrasos por problemas imprevistos» El mismo será revisado 
mediante reuniones periódicas dos veces al mes. 
e) Coordinación de la CEPAL 
La coordinación de la CEPAL incluye tanto los aspectos generales del 
proyecto como la coordinación técnica. En el anexo 4 se detallan los aspec-
tos principales en los que se requiere coordinación y el responsable directo 
por parte de la CEPAL. 
Cada país será responsable de la aplicación de ios modelos a su propio 
sistema. La planificación del sistema lnterconectado centroamericano (SICA) 
será abordado por el personal de la CEPAL con base e n los datos obtenidos 
por los participantes de cada país, 
f) Colaboración de parte del personal centroamericano 
El cumplimiento del programa propuesto requiere de una colaboración 
amplia de parte del personal de las empresas eléctricas del Istmo. El apro-
vechamiento de las facilidades de computación involucra trabajo fuera del 
horario normal y, cuando sea necesario, ocupar parte de los sábados. Se 
necesita además dedicar tiempo adicional para comprender en detalle el fun-
cionamiento de los modelos. En atención a que la CEPAL deberá efectuar la 
parte del estudio correspondiente al Sistema lnterconectado Centroamericano 
y una memoria del proyecto, se necesita información frecuente sobre los 
trabajos que se estén realizando en cada país e información sobre los sistemas 
eléctricos adicionales. (Véase el anexo 4.) Por último cabe observar que 
los atrasos que pueda tener uno de los países afectan a todos. 
/g) Otros 
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g) Otros. Se deja constancia de parte de los representantes de 
las empresas del Istmo Centroamericano de su preocupación por la eventual 
entrega de los programas actualizados por la CFE. La CEPAL expresó su 
anuencia a gestionar ante la CFE la solución a este problema. 
/Anexo 1 
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ESTUDIO DE INTERCGNEXKíN ELECTRICA REGIONAL. CRCNQGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 




Oct W O V . ; Dic.l Ene Feb. Mar 
1976 
Ate. May Jun. Jul. 
1 . Coxnpletación, análisis y sctualiza- Cada país Delegados de cada 





ci&n de ¡.a información básica existente 
Preparación de la información para 
los modelos 





existentes y programados 
Aplicación CONCENTRABLE y 
am erica 
México Delegados de cada 
5 . 
CHITA 
Aplicación MNI México 
pala- CFE 
Delegados de cada 
-
• 
C. Aplicación PKOLGG fc&xico 
país 
Delegados de cada ,;. 
7. Aplicación LOG Iviéxico 
país 
Delegados de cada : 
8. Aplicación VALilED Mlxico 
país • 
PelegadcsfVde cada."' -i' 
-
S. Análisis rentabilidad y flujo de caja ív'iéxico 
pafc • • . 
Delegados^ da cada' ¥ 
r / 
10. . Análiás tarifario México 
pafs y experto CEPAL 
Cónsul tov; ¿ •t: 
c . ' 
11. Análisis jurídico institucional SECA 0 ! 
12. Informes parciales y final C.A. y Consultores. Experto ¡ 




Experto CEPAL ; 
y 







a/ i-as actividades preparatorias a este proyecto se iniciaron en diciembre de 1974 3, Inclüyen'la preparación de los térrriinos^de referencia del estudio y de las actividades de los jjd 
consultoras, la preparación y celebración de la Sagunda Ke unión del GRJE en SanJosS, Costa Rica, recopilación y análisis parciárde 1 a información existente 3 investiga- ero 
clones sobre la posibilidad de aplicar en el estudio modelos materna tic i?ay de utilizar computaidoras e l é c t r i c a s . ^ 
b/ Esta adiestramiento se puede coordinar con el académico de la Diviriónda Estudios Superiores de la UNAM a incluirá materias afínes con c&mputo electrónico, ingenierí a de 
sistemas y sistemas de,potencia, todo lo], cu al es esencial para el planeamiento del desarrollo.de los sistemas de generación y transmisión. rj 
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Anexo 2 
FACILIDADES DE COMPUTACION 
1. Perforación ¡ 
Se contará con una máquina perfoverificadora Impresora UNIVAC modelo 
1810 ubicada en la oficina 1112, del edificio de la CEPAL a la que se 
tendrá acceso a cualquier hora del día, 
i 
2. Computación ' 
El computador del IMSS recibirá trabajos entre las 8 am y las 7:30 pm 
Los trabajos pueden ser entregados y retirados directamente por ios intere-
sados; para lo ctual deberán usar la cuenta 0044 y la clave CL. Al menos 
dos veces al día y en horas fijas-^ un funcionario de CEPAL llevará datos 
y retirará resultados. Sin embargo se recomienda tratar de adaptarse a las 
horas menos cargadas que son las siguientce; 


















PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE INTERCONEXION DEL ISTMO CENTROAMERICANO; 
j : (Periodo noviembre lo.» 1975 a enero 3P. 1976) 
Modelo CONCENTRABLE 1/ 
Actividad 
Pláticas sobre los modelos que componen 
el sistema integrado de planeación del 
sector eléctrico 
Descripción de datos y recolección de 
los mismos para el Modelo CONCENTRABLE 
Parte teórica del Modelo CONCENTRABLE 
Grabación de los alrchivqí.s.p t̂a f >. ; 
Modelo CONCENTRABLE 
Tres corridas del Modelo CONCENTRABLE 
con el fin: de sensibilizar el Modelo 
con la operación real 
• 'i - i ' * 
Tres corridas con el fin de seleccionar 
el tipo de escurrimientos para ser usado 
en el MNI . v 
Preparación de datos del MNI a partir de 
resultados'del CONCENTRABLE 
Presentación de informes de resultados 












17/XI/75 1 1 25/XI/75 
25/XI/7ÌJ 29/XI/75 
28/XI/75 
Modelo Nacional de Inversiones 
Curso sobre control óptimo y programación 
no lineal (lunes, miércoles y viernes) 17/XI/75 16/1/76 
Cargar el Modelo MNI en el disco del IMS S 15/XI/75 18/XI/75 
Descripción de los datos y recolección de 
pronósticos de demanda para el MNI 10/XI/75 14/XI/75 
Datos necesarios para la simulación de la operación 17/XI/75 25/XI/75 





Datos necesarios de costos 
Primeras corridas con el fin de obtener políticas 
de trabajo 
Corridas de acuerdo a una política dada hasta 
obtener el grado de convergencia deseada 
Resultados definitivos y estudios de sensibilidad 
necesarios del MNI 
Presentación de informe de resultados y conclu-








Modelo de Evaluación de Proyectos, Hidroeléctricos 
Descripción de datos y recolección de;los:mismos 
del MNI para aplicarse en NOTA AZUL 5/1/76 
Corridas de NOTA AZUL sin red y correcciones nece-
sarias en si MNI para considerar 1$ red 12/J/76 
Recolección de datos del MNI para NOTA AZUL con 
red 19/1/76 
Corridas de NOTA AZUL considerando la red 25/1/76 
Presentación de informe de resultados y conclu-









LABORES Y RESPONSABILIDADES DE LA CEPAL 
1. Generales 
Coordinación general del proyecto (Arosemena) 
Elaboración de la memoria del proyecto (Morales-García) 
2. Provectos hidroeléctricos 
Recopilación y reducción a bases comunes de los proyectos hidro-
eléctricos (Flguls-García) 
Elaboración de ábacos de costos de elementos de proyectos hidro-
eléctricos (Figuls-Garcla) 
Cálculo de costos de los proyectos hidroeléctricos para diferentes 
potencias para su evaluación con programa NOTA AZUL (García) 
Identificacién de proyectos hidroeléctricos para programas hasta el 
año 2000 (Empresas-Garcia-Morales) 
3. Provectos térmicos 
Selección de categorías técnicas (Richa-Morales) 
Cálculo de costos de inversión y operación de centrales térmicas 
(Richa-Morales) 
4. Demandas 
Revisión de demandas nacionales y cálculo de demandas del SICA 
(Morales) 
5. Mocólos 
Recolección de datos y operación de los Modelos CONCENTRABLE y MNI 
(García) 
Selección de nodos y sistemas eléctricos (Cosenza-Morales) 
Estudio de variables económicas (García) 
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